

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ : ก่อสร้างหอดังเหล็กแชนแปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 13

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" จำนวน 1 งาน

งานตอกเสาเข็มขนาด 0.20X0.20 เมตร จำนวน 25 ต้น พร้อมสกัดหัวเสาเข็ม

งานก่อสร้างฐานรับถังเหล็กรูปทรงแชนแปญ จำนวน 1 ฐาน

งานก่อสร้างฐานรับถังกรองสนิม จำนวน 1 ฐาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานติดตั้งถังเหล็กรูปทรงแชนแปญขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 งาน

งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. จำนวน 1 งาน

งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-หอดัง จำนวน 1 งาน

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานวางระบบท่อประปาขนาดท่อ Ø 3" , 2" ระยะทางรวม จำนวน 1000 เมตร

งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ 3 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 100 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่

ระบุในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายมนตรี รัตนะ)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(สายันห์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 122/2561

ลงวันที่ 13 กพ.61

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิณา โต๊ะสาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชนะ รูปโอ)